Demo web store testing			Introduction:		Демоверсия веб-магазина для приобретения товаров.				
Дата начала проекта		7/1/2023	Objective:		Проверка соответствия предъявляемым требованиям, обеспечение уверенности в качестве проекта с точки зрения функционала, удобства, производительности и совместимости. Поиск очевидных ошибок , которые должны быть выявлены до того, как их обнаружат пользователи веб-магазина.				
Дата сдачи проекта 7/31/2023			Princioles:		Раннее тестирование, анализ рисков, предотвращение багов, разработка новых тестов, оптимальное количесво документации.				
In Scope			Entry Conditions (for test execution)			People:			
1	Функциональное тестирование		1				PM		
2	2 Тестирование юзабилити						BA		
3	3 Нагрузочное тестирование						Tech Lead		
4	Кроссбраузерное тестирование					4	Tester		
5	Кроссплатформенное тестирование		Exit Coditions (for test execution)			5	Developers		
6	Тестирование безопасности		1	1 Все включенное в план тестирования завершено		Test Environment			
	работы и их спи менеджерами			работы и их список согласован с разработчиками и			Предпологается, что большая часть пользователей будет работать в Windows-системах и брузерах IE, Google Chrome, Yandex		
				соким приоритетом критичности					
	Risk				Risks				
	Out of Scope			1 Неверный расчет временных затрат			Timescales(each iteration)		
1	Сайт используется в одном регионе, поэтому тестирование локализазии и интернационализации не проводится.		2	Неверная оцен	ка тестового покрытия	1	Планирование	2 дня	
			3		стированием у новичка из-за отсутствия де тестировать.	2	Тест-анализ и Тест- дизайн	4 дня	
			4	Трудности из-з	а отсутствия одного тестировщика (отпуск).	3	Разработка тестовых скриптов	6 дней	
			5	Возможное отс	сутствие специалиста по причине	4	Выполнение тестов	8 дня	
				нетрудоспособ	ости.	5	Подведение итогов	1 день	